AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE

RAVALEMENT DE LA MAIRIE - SALLE DES FETES

maitre d'ouvrage :

adresse projet : 6, Grande Rue 54210 Azelot

22Ny COMMUNE D'AZELOT
@ 6, Grande Rue 54210 Azelot
Im t. 0979 17 52 22
mairieazelot@wanadoo .fr

maitre d'oeuvre :

BAGA R D BAGARD & LURON architectes

45, rue du faubourg des 3 maisons 54000 Nancy

S LURON 0383390755

contact@bagard-luron.com

ARCHITECTES

maitre d'oeuvre VRD :

- CONSILIUM
VA 4, rue Marcel Goulette 88130 Charmes
COPNSILIUM. ;098173 16 12

=S consilium@bbox.fr

PHASE

N° PLAN

DCE

ARpe00

LOT 00

DATE

18 mars 2016

GENERALITES

ECHELLE

C.C.T.R.

EMETTEUR

ARCHITECTE

N° AFFAIRE

1504

cahier des clauses techniques particuliéres

LOT




Aménagement de la place de la Mairie - Ravalement de la Mairie — salle des fétes liste des lots
Maitre d’ouvrage : Commune d'Azelot

LISTE DES LOTS

LOT 01 VRD
LOT 02 RAVALEMENT
LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
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GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS

DEFINITION DE L’OPERATION

Le projet a pour programme : Aménagement de la place de la Mairie — Ravalement de la Mairie — salle
des fétes, 6 Grand rue a Azelot (54210).

Le programme des travaux est défini par I'ensemble du dossier technique qui comprend :
- Plans Maitrise d'oeuvre,
- Plans VRD
- Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
- Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour lots 02 et 03 et Détail quantitatif estimatif
(DQE) + Bordereau de prix unitaire (BPU) pour le ot 01.

CARACTERISTIQUES DU SITE

Le projet se situe au centre de la commune d'Azelot.

Le parvis actuel de la Mairie, les rues « Grand rue » et « de I'Eglise » seront concernés par le projet. La
Maire et la Salle des fétes restant en activité pendant la durée des travaux, l'organisation du chantier devra
permettre I'accés aux batiments selon le planning et les demandes fournis par le maitre d'ouvrage.

Le site se situe dans le périmétre d'un monument inscrit Monument historique, la Chapelle sud de I'église
Saint-Laurent. L'Architecte des batiments de France est donc un interlocuteur potentiel sur ce projet.

MAITRE DE L’OUVRAGE - MAITRE D’CEUVRE - S.P.S.

Maitre de 'ouvrage : Commune d'AZELOT
6 Grande rue - 54210 Azelot
t. 0979175222 mairieazelot@wanadoo.fr

Maitres d’ceuvre : BAGARD & LURON architectes
45 rue du faubourg des 3 maisons - 54000 Nancy
t. 0383390755 contact@bagard-luron.com

CONSILIUM

4 rue Marcel Goulette - 88130 Charmes
t. 0981731612  consilium@bbox.fr

LISTE DES LOTS

Les marchés de travaux sont passés en corps d'état séparés :

LOT 01 VRD

LOT 02 Ravalement

LOT 03 Menuiseries extérieures bois

BAGARD & LURON architectes — 45, rue du Faubourg des 3 Maisons 54000 Nancy 2
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REMISE DES OFFRES

Chaque entreprise devra connaitre les prestations des autres corps d'état ayant une correspondance avec
les siennes, et devra lire I'ensemble du C.C.T.P.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux. Il doit assurer le complet et parfait achévement des travaux
prévus au dossier. L'entrepreneur devra s'étre rendu compte sur le terrain des travaux a effectuer, de leur
importance et de leur nature et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre omis sur les plans ou descriptifs.
L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs :
1 - puissent dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession indispensables a une finition
parfaite de sa prestation,
2 - fassent I'objet d'une demande de suppléments sur son prix.

BORDEREAU DE PRIX

Chaque entreprise devra prendre en compte dans la remise de son offre, en plus des travaux a
entreprendre, les conditions d'accés, de stockage et I'état des lieux. La lecture du présent document et des
plans ainsi qu'une visite du terrain permettra aux entreprises de présenter leurs meilleures offres de prix.
L'entrepreneur joindra a I'appui de sa soumission un bordereau détaillé spécifiant les quantités de matériels
utilisés. Les prix indiqués comprendront la fourniture et la pose compris toutes sujétions. lls seront hors
taxes inclus tous les frais indiqués aux Cahier des Clauses Administratives Particuliéres. Les entreprises
indiqueront dans leur offre la marque des produits qu'elles proposent, ils devront étre de qualités et de
caractéristiques équivalentes a celles préconisées.

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre au marché de base. Les variantes sont
acceptées, a condition que I'offre de base ait été chiffrée, faute de quoi, I'offre sera déclarée non
conforme. Les entreprises devront impérativement sur leur devis, chiffrer les postes suivant I'ordre
chronologique établi au C.C.T.P. Le non respect de cette directive entrainera une non conformité de I'offre.

Le marché du lot 01 sera traité « au métré ».

Le marché des lots 02 et 03 sera traité a prix global forfaitaire.

Il est rappelé que le marché a "prix global forfaitaire" implique que les prestations demandées a
I'entrepreneur sont déterminées et que le prix soit fixé en bloc et a I'avance.

Les documents constituant le dossier de consultation définissent I'objet des marchés et donnent les
caractéristiques des travaux a prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des divergences, des erreurs ou
des omissions, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements et parfaire et suppléer a un
manque d'indications et aux omissions éventuelles.

En conséquence, il est donc bien spécifié que le prix souscrit par I'entrepreneur sur sa soumission ou son
acte d'engagement correspond a une opération livrée en parfait et complet état de finition.

Ne seront donc pas considérés comme "travaux supplémentaires" et de ce fait ne pourront donner lieu a
ordre de service ou a supplément, tous les travaux et fournitures nécessaires a I'entier et parfait achévement
de I'opération dans le cadre des plans et du C.C.T.P. souscrit en parfaite connaissance de cause.

Aucun entrepreneur ne pourra donc réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les indications
mentionnées sur les plans et le C.C.T.P. pourraient présenter d'incomplet et de divergent, ou sur des
omissions évidentes qui pourraient se révéler.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES TRAVAUX

Le projet s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale.

BAGARD & LURON architectes — 45, rue du Faubourg des 3 Maisons 54000 Nancy 3
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Les prestations suivantes sont donc a respecter :

- l'obligation de I'entreprise de vérifier que sa prestation respecte la réglementation,

- l'entreprise étant concernée par la qualité des produits, la préférence sera pour des matériaux
renouvelables/recyclés, des méthodes de travail réduisant la nuisance...

Les travaux de toutes natures visés par le présent devis descriptif seront exécutés d'une fagon générale
conformément aux spécifications et prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels, parus a la date de signature du marché.

ARTICLE 01 QUALITE D’EXECUTION

Les maitres d'oeuvre se réservent seul le droit de juger de la qualité du travail exécuté par I'entreprise. Si les
travaux sont jugés non acceptables pour des raisons de mauvaise exécution, outre leur conformité aux
réglementations, ils seront a refaire aux frais de I'entreprise. Toute prestation jugée non recevable par la
maitrise d'oeuvre ou le maitre d’ouvrage, du fait d’'une finition ou d’'une pose béaclée, ou encore non
conforme aux regles de l'art sera a refaire au titre du marché, et ce, sans supplément de prix. La bonne
exécution d’'une prestation est celle définie a la fois par le respect des régles de I'art et le respect des
exigences de la maitrise d'oeuvre quant au degré de finition, de planéité, de tolérance et de juxtaposition des
matériaux les uns par rapport aux autres.

ARTICLE 02 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ET ORGANISATION

La durée maximale des travaux devra étre contenue dans le délai prévisionnel des travaux.

L’entreprise s’engage sur le nombre de salariés a mettre a la disposition du présent chantier afin de
maintenir les délais contractuels.

L’entreprise devra une présence hebdomadaire aux réunions de chantier, ainsi qu’une écoute attentive au
bon déroulement des travaux et aux exigences du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 03 REGLEMENTATIONS

Les travaux de toutes natures visés par le présent devis descriptif seront exécutés d'une fagon générale
conformément aux spécifications et prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels, parus a la date de signature du marché notamment :

REGLEMENTATIONS GENERALES :

- code civil,

- code de la construction et de I'habitation,

- code du travail,

- reglement national d’'urbanisme,

- reglement sanitaire départemental et/ou national,

- réglement sécurité incendie,

- réglementations acoustiques,

- textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,

- [égislation concernant les conditions de travail et d’emploi de la main-d’ceuvre,
- textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,
- textes concernant la limitation des bruits de chantier,

- textes concernant les déchets de chantier,

- législation concernant les travaux de désamiantage.

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES :

Les ouvrages devront étre réalisés en respectant 'ensemble des normes frangaises et européennes ainsi
que des régles de l'art :

- documents techniques unifiés (DTU),

- normes,

- régles de calculs,

- regles ou/et recommandations professionnelles,

- exemples de solutions,

- certifications,

BAGARD & LURON architectes — 45, rue du Faubourg des 3 Maisons 54000 Nancy 4
1504 / MOL / DCE / cctp / mars 2016



Aménagement de la place de la Mairie — Ravalement de la Mairie — salle des fétes généralités
Maitre d’ouvrage : Commune d'Azelot applicables a tous les lots

- avis techniques,

- agréments techniques européens,
- produits certifiés,

- procédure ATEX.

L’index alphabétique du recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés
du batiment en France, élaborés par 'Espace Scientifique et Technique du Batiment actuellement en
vigueur, sera disponible sur le chantier sur simple demande. La prestation ne répondant pas entiérement
aux documents cités ci-dessus sera a refaire conformément a ces derniers au titre du marché, et ce, sans
supplément de prix.

Si le fait de refaire des prestations non conformes entraine des retards dans les délais contractuels, alors, le
marché de I'entreprise sera imputé des pénalités de retard définies au C.C.A.P.

ARTICLE 04 RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS

Tous les fabricants préconisent des dispositions indispensables a la bonne mise en ceuvre de leurs
produits : la méthodologie de pose, la température ambiante au moment de la pose, les préparations
préalables a la pose, le liant, les colles ou fixations recommandées, les accessoires compatibles, et toutes
autres dispositions clairement définies par les fabricants. |l est obligatoire de se référer a toutes les
dispositions figurant sur les brochures, ou avis techniques relatifs aux produits utilisés. Les fabricants, ou
fournisseurs de matériaux pourront étre convoqués sur le chantier afin d’apporter au maitre de I'ouvrage, a
I'entreprise, ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre tous les renseignements complémentaires concernant les
conditions d’emploi, le mode d’application, les garanties et les caractéristiques techniques des divers
matériaux et produits utilisés.

ARTICLE 05 PRODUITS ET MARQUES

Les matériaux ou éléments techniques employés seront de la meilleure qualité, et choisis dans des marques
de réputation solidement établie. Dans le cas ou le présent CCTP ne précise aucune marque, I'entreprise
devra préciser dans la remise de son offre, les marques des produits mis en ceuvre.

ARTICLE 06 PLANS D'EXECUTION / PLANS D'ATELIER ET CHANTIER

Les études d'exécution sont a la charge des entreprises.
Les Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge de I'entreprise. Dans leur devis, les entreprises devront
faire apparaitre ce poste.

ARTICLE 07 CONTROLES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

L’entrepreneur doit réceptionner, puis contrdler tout produit au moment de la mise en ceuvre afin de
s’assurer de la qualité de ce dernier, de ses caractéristiques et qu'il soit bien conforme a sa destination, a
celle de l'ouvrage, aux éléments élaborés par le C.S.T.B. et aux prescriptions de la maitrise d'oeuvre.
L’entrepreneur et le bureau d’études éventuel doivent contréler : les dimensions, la résistance, la
compatibilité de produits entre eux, la qualité et I'état de surface de tous les supports et parements destinés
ou non a recevoir un matériau de finition.

ARTICLE 08 CONSTATS ET PRECAUTIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Préalablement a tous travaux, I'entreprise devra vérifier tout support ou appareillage non exécuté par ses
soins et sur lequel elle doit intervenir. L’entreprise avisera par écrit, et ce, le plus rapidement possible (dans
les 48 heures a dater de I'état des lieux) la maitrise d’ceuvre de toute observation susceptible de générer du
retard dans le calendrier général ou des risques de finitions imparfaites.
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Si I’entreprise ne fait aucun rapport ou constat sur les états de surface ou sur des dégradations
existantes dans les temps prévus au présent CCTP alors, ils seront réputés acceptés, et I'’entreprise
ne pourra plus les contester.

L’entreprise devra respecter les délais de la réception malgré le fait du mauvais état de surface ou de la
dégradation qu’elle devrait réparer et remettre en état a ses frais.

Dans tous les cas, aucun travail baclé ou imparfait, ou encore non conforme aux exigences de la maitrise
d'oeuvre ne sera accepté. Tout élément souillé ou dégradé par fait du chantier sera nettoyé ou réparé dans
les délais les plus brefs par I'entreprise. Si suite au nettoyage, son état de surface est altéré, ou ne
correspond pas aux exigences de la maitrise d’ouvrage, alors I'entreprise devra son remplacement a ses
frais.

L’entreprise devra prévoir la protection des fournitures posées ou non, et devra les stocker de fagcon a ne
pas géner le travail d’'une autre entreprise. L'entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages jusqu'a
réception.

ARTICLE 09 ESSAIS ET ECHANTILLONS

L’entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des clauses
techniques particuliéres, et devra procéder a tout essai ou présentation d’échantillons de toute nature,
demandé par la maitrise d’ouvrage, un bureau de contrOle, ou la maitrise d’ceuvre. La valeur de ces
prestations est implicitement comprise dans I'enveloppe forfaitaire figurant sur 'acte d’engagement.

ARTICLE 10 VISITE DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de visiter le site, afin de se rendre compte des moyens
d’accés, de la disposition et de I'état des lieux et des sujétions d’exécution. L’entrepreneur devra également
prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la détermination de son offre
et a I'exécution de ses travaux. Aucune demande ultérieure d’adaptabilité au site, ou de contrainte de
chantier ne pourra étre prise en compte en cours de chantier. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun
cas revenir sur le caractere forfaitaire de son marché.

ARTICLE 11 MODIFICATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Toute entreprise amenée a modifier pour des raisons techniques ou autre les prescriptions apportées aux
pieces graphiques ou écrites et signées au marché devra en aviser la maitrise d’ceuvre avant toute
exécution, et devra par ailleurs démontrer I'utilité (avec un avis motivé par piéces écrites et graphiques) des
raisons de ce changement, ainsi que les conséquences qu’il entraine vis-a-vis de I'avancement des travaux
et de l'incidence sur les autres lots. La substitution d’'un matériau ou d’'un élément technique précisé dans la
proposition du marché de base ne pourra se faire qu'aprés accord écrit du maitre d’ouvrage. En aucun cas
une prestation autre que celle définie dans le CCTP apportée par une entreprise ne pourra faire 'objet d’'une
rémunération supplémentaire ; par contre, si la maitrise d'oeuvre estime que cette derniére est de qualité
inférieure a celle précisée dans le CCTP, il sera en droit de demander une moins-value sur le montant de la
dite prestation.

ARTICLE 12 VERIFICATION DES DOCUMENTS ET DIMENSIONS

L’entreprise sera tenue de vérifier sur place les cotes et dimensions des divers éléments ou réservations. Il
ne sera admis aucune demande de travaux supplémentaires au cours du chantier pour imprécisions ou
omissions d’informations sur les documents graphiques ou écrits exécutés par la maitrise d'oeuvre.

Avant toute exécution les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins qui leur sont ou leur
seront remis. lIs signaleront en temps utile, a la maitrise d'oeuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu
se produire ainsi que les changements qu'ils croiraient utiles d'apporter. lls provoqueront par écrit tous les
renseignements pour tout ce qui leur semblerait douteux ou incomplet. Faute de se conformer a ces
prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que
des conséquences qui en résulteraient. En conséquence, aucun travail supplémentaire et aucun travail refait
provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d'un supplément au prix forfaitaire.
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ARTICLE 13 COMMANDE ET RECEPTION DES MATERIAUX

Chaque entreprise est entierement responsable de la commande de ses matériaux, et en aucun cas elle ne
pourra si le chantier prend du retard en faire porter la cause a son fournisseur, sauf cas de force majeure.

Si une commande tardive entraine des retards dans les délais contractuels, et engendre par
conséquent un dépassement de la date de réception des travaux, alors le marché de I'entreprise sera
imputé des pénalités de retard définies au cahier des clauses administratives particuliéres. Avant
exécution, il sera procédé, sous I'entiére responsabilité du titulaire, a la réception des supports. Au cas ou
cette réception donnerait lieu a des réserves, le maitre d’ceuvre devra en étre immédiatement informé. Aprés
la levée de ces éventuelles réserves, aucune réclamation sur I'état de livraison des subjectiles ne sera
admise, et toutes les réfections ou préparations des supports seraient alors a la charge de I'entreprise ayant
mal réceptionné les ouvrages précédents.

ARTICLE 14 PREPARATION DU CHANTIER, PLANS D’EXECUTION, COORDINATION

Il est fixé une période de préparation, d'une durée de 2 mois pour le lot 01 et de 1 mois pour les lots
02 et 03. Elle commence a courir a compter de la notification des marchés. Il est procédé au cours de cette
période, conformément aux normes en vigueur, aux opérations énoncées ci-apres :

- élaboration par la maitrise d'oeuvre, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier d'exécution,

- établissement par les entrepreneurs, sous la coordination de la maitrise d'oeuvre, et présentation au visa
de celui-ci, dans les conditions prévues au C.C.A.P., du programme d'exécution des travaux auquel est
annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- établissement et remise a la maitrise d'oeuvre des plans PAC, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux sous 1 mois suite a la signature du marché.

De plus, I'entreprise prendra a sa charge, et sans contreparties toutes modifications et mise a jour de plans
ou d’'études qui interviendraient en cours de chantier (suite a modifications de la maitrise d’ceuvre, maitrise
d'ouvrage...), en effet, les prestations d’études sont forfaitaires. En tout état de cause, I'entrepreneur se
tiendra au courant de I'ensemble des travaux des autres corps d’état, de fagon a connaitre les impératifs que
leurs interventions imposent a sa propre activité. Il se tiendra a la disposition des autres entreprises afin
d’apporter dans les délais les plus brefs tous les renseignements nécessaires a I'avancement de la
préparation des travaux (ou des travaux en cours d’exécution).

Aprés agrément, le maitre d’ceuvre fera retour d’'un exemplaire de ces dessins a I'entrepreneur pour
exécution, qui en transmettra un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres lots intéressés pour
information ou exécution.

ARTICLE 15 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant exécution, certains postes décrits nécessitent des travaux préparatoires, conseillés ou indispensables
pour respecter les régles de l'art. Si ces travaux ne sont pas définis dans le descriptif des prestations a
exécuter (de part leur caractere général), ils seront tout de méme a prendre en compte dans le prix global et
forfaitaire.

ARTICLE 16 APPROVISIONNEMENT ET POSE

Des éléments du projet peuvent en certains cas étre modifiés : I'entrepreneur ne devra ni approvisionner son
chantier, ni commencer I'exécution d'une ou plusieurs installations sans en avoir regu l'ordre. Il devra
solliciter cet ordre en temps utile. En ne se soumettant pas a cette clause, il risquerait de se voir refuser,
avant ou apres leur pose, les éléments incriminés.

ARTICLE 17 ACCESSOIRES LIES A L’EXECUTION

L’exécution de certains postes décrits dans le CCTP nécessite I'utilisation et la mise en place d’accessoires
ou de petits matériels de quincaillerie, tblerie, ou autre, conseillés ou indispensables pour respecter les
regles de l'art. Si ces travaux ne sont pas définis, dans le descriptif des prestations a exécuter, ils seront tout
de méme a prendre en compte dans le prix global et forfaitaire.
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ARTICLE 18 PROPRETE DU CHANTIER

Il est important de souligner les points suivants : le chantier est un lieu de travail qui doit rester propre et
ordonné, I'entreprise veillera donc a le nettoyer et a le ranger réguliérement. L’'enlévement des déchets de
toute nature sera effectué de fagon quotidienne.

Aucune benne ne sera mise en place sur le chantier : chaque entreprise est responsable de ses déchets
qu’elle enlévera avec ses propres moyens. Ces déchets devront étre traités par I'entreprise : tri / recyclage /
valorisation.

Si au cours du chantier il s’avere que le nettoyage n’est pas fait, ou que les entreprises s’en rejettent la
cause, alors il sera fait appel a une entreprise spécialisée, et la facture sera a régler par la ou les entreprises
titulaires du marché et présentes sur le chantier.

ARTICLE 19 COMPTE PRORATA

Les frais communs aux entreprises feront I'objet d'un compte prorata. Celui-ci sera géré par I'entreprise de
VRD. Seuls entrent dans le compte prorata les frais imputables a I'ensemble des entreprises tels
que : eau, électricité, chauffage, téléphone, nettoyage ou contentieux divers.

ARTICLE 20 ESSAIS ET PROCES-VERBAUX

Avant toute mise en ceuvre générale, I'entrepreneur titulaire devra fournir au bureau de contrdle, a la
maitrise d'oeuvre, et au maitre d'ouvrage, les documents concernant ses prestations et notamment les
Certificats de conformité aux normes frangaises homologuées NF et P. Lorsque les prestations seront
terminées, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité. Si de mauvais fonctionnements ou
mauvaises mises en ceuvre étaient constatés, les représentants de la maitrise d'ceuvre pourraient demander
le remplacement du ou des matériaux qui ne répondraient pas a leur objet. Pour les essais, l'entreprise sera
tenue de se faire représenter par un personnel compétent, et de fournir tous les appareils et notices
nécessaires.

L’entrepreneur devra fournir tous les proces verbaux d’essais de résistance au feu, ainsi que tous les procés
verbaux de réaction au feu des matériaux qu’il a mis en ceuvre. L'entreprise devra permettre au contrbleur
technique de remplir sa mission en lui fournissant tous les documents qu’il pourra demander, relatifs aux
prestations a réaliser.

ARTICLE 21 RECEPTION

La réception implique que tout fonctionne, que tout ce qui a été réalisé soit conforme aux éléments utiles a
I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment en France, élaborés par I'Espace
Scientifique et Technique du Batiment actuellement en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. La
réception implique que le chantier soit impeccablement nettoyé et que le maitre d’'ouvrage puisse user
pleinement des lieux pour la destination prévue. La réception implique que toutes les finitions soient trés
soignées, c'est-a-dire impeccablement exécutées suivant les recommandations de I'architecte.

ARTICLE 22 DOSSIER DE RECOLEMENT A LA CHARGE DES ENTREPRISES

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir I'ensemble des plans d'exécution, de détails et de chantier
qu'il aura dressé ou fait dresser pour I'exécution des travaux lui incombant. Le cot de leur établissement y
compris les relevés nécessaires, fait partie des sujétions dues par I'Entrepreneur. La remise de ces
documents au maitre d'ceuvre conditionnera la signature du PV de réception des travaux.

L’entreprise doit un carnet d’entretien et les fiches techniques de I'ensemble des prestations ou matériels
fournis par ses soins. L’entreprise doit remettre au maitre d’ceuvre les fiches techniques et notices
d’entretien dans les cing jours a dater de la date de réception (dossier a remettre en trois exemplaires dont
un reproductible).
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Aménagement de la place de la Mairie — Ravalement de la Mairie — salle des fétes généralités
Maitre d’ouvrage : Commune d'Azelot applicables a tous les lots

ARTICLE 23 MESURES DE SECURITE A LA CHARGE DE L’ ENTREPRISE

La sécurité des personnes doit étre assurée en permanence sur le chantier. L’entreprise devra se
conformer a toutes les mesures actuellement en vigueur. En plus des travaux a réaliser, I’entreprise
devra la pose des protections contre les chutes de personnes et d'objets pendant la durée du
chantier en conformité avec les réglements et le Code du Travail. Sur le chantier, les ouvriers
devront étre équipés des protections suivantes : vétements appropriés au travail, casque, gants,
chaussures de sécurités, lunettes de protection, etc.

Les entrepreneurs restent chacun responsables de la sécurité de leur personnel, et des risques que leurs
ouvrages font subir au tiers. Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ne pourront étre recherchés en
aucune maniére pour ces accidents et seront couverts par I'entrepreneur de toute indemnité mise a leur
charge du fait de ses manquements a la suite d'instances intentées envers eux par des tiers en raison des
préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.

L’entreprise devra obligatoirement respecter 'ensemble des clauses des lois et décrets suivants :
- loi du 06 décembre 1976 relative au développement de la prévention,

- loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993,

- décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,

- décret n°95-543 du 4 mai 1995,

- décret n°95-607 du 6 mai 1995,

- décret n° 95-608 du 6 mai 1995.

nota : le poste hygiéne et sécurité devra étre chiffré et détaillé dans le bordereau de I'entreprise.

ARTICLE 24 GARANTIES

L’entrepreneur a I'obligation de fournir son attestation d’assurance et ses qualifications au maitre de
I'ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir ses prestations en bon état pendant un an a dater de la réception.
Cette garantie portera sur :

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT :
L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il fournit et installe, compte-tenu
des conditions physiques et climatiques de construction.

GARANTIE DU MATERIEL :

La garantie sera assurée, pieces et main d’ceuvre, pour une durée minimale de un an aprés la réception,
pour I'ensemble du matériel et compte-tenu qu'il sera utilisé 24 heures par jour, tous les jours de I'année.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de
construction et de conception et sur le bon fonctionnement de I'ensemble des installations.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toutes les pieces ou éléments reconnus
défectueux de construction ou de conception. Pour chaque piéce remplacée ou modifiée, il sera alloué un
délai de garantie supplémentaire de six mois.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient survenir a la suite
du mauvais fonctionnement, ou de la mauvaise tenue du matériau ou matériel qu'’il a fourni et/ou posé dans
le cadre du présent CCTP. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de
constater I'état du matériel, contradictoirement avec les services techniques de l'installateur, pour en vérifier
l'usure. L'entreprise s'engage a remplacer tout matériau ou matériel dont l'usure serait anormale.

Un an aprés la réception des travaux I'entrepreneur devra se rendre sur le chantier pour dresser le procés
verbal de parfait achévement des travaux (le procés verbal de parfait achévement des travaux est I'acte qui
libérera les retenues de garantie si et seulement si il ne présente pas de réserve).
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